山西传媒学院建设工程结(决) 算审计流程图

基建处提出结算审计申请并将相关结算资料报送审计部门
审计处接收资料并登记，三方交接表转交工程造价审计机构
财务和项目管理部门提出竣工决算审计申请并提供审计资料
审计处征求基建处意见，出具审计报告报主管校领导审批

造价审计机构出具工程审计定案表，施工单位、学校和造价机构盖章
造价机构出具审计报告初审意见报审计部门复审

审计部门整理结算审计档案
基建处领取审计报告及送审资料

按合同支付审计费yongyongyong
按照合同委托工程审计事项

计财处和基建处配合审计开展工作


山西传媒学院工程项目全过程审计流程图
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资金使用

 资产交付

基建处向审计处提出审计申请、提交审计资料
审计处通过招标代理机构，遴选全过程跟踪审计工程造价机构签订委托合同。
造价工程机构接收资料编制审计实施方案报审计部门核定。

造价机构依据审计实施方案，根据各阶段审计内容，采取必要审计程序实施审计,并提出各阶段进度审核报审计处。
审计处复核造价机构审计意见,后报送基建处。

基建处不同意审计意见
基建处和审计处协同有关部门组织召开沟通协调会,并形成会议纪要(重大事项主管基建和审计校领导参加。）

基建处审签会议纪要并报审计处。
审计处根据会议纪要内容责成造价机构进行详审。

基建处同意审计意见
施工单位签认竣工结算定案表，造价机构出具审计报告，审计处复核报告并征求基建处意见，审计处将审计报告确认书连同造价机构报告送校领导审批。

审计处收集全部审计资料存档备案，并按合同约定支付审计费用。


